

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
III - XII	I - XII	I - XII	I - XII	I - XII	I - XII	I - IV
ETAP I - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I UZYSKANIE DECYZJI ZRID MARZEC 2021 - PAŹDZIERNIK 2024			ETAP III - UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW PAŹDZIERNIK 2024 - MARZEC 2025		ETAP IV - PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKEIGO MARZEC 2025 - KWIECIEŃ 2027	
			ETAP II - GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PO UZYSKANIU ZRID MAJ 2024 - LISTOPAD 2026			

Wykonawca:

Konsorcjum firm



MPRB
MPRB Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
ul. Dekerta 18
30-703 Kraków



Mosty Kraków
MOSTY KRAKÓW S.A. – Partner Konsorcjum
ul. Dekerta 18
30-703 Kraków



MPINFRA
MP INFRA Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
ul. Dekerta 18
30-703 Kraków